基本建设管理办公室2017年10月工作总结
1、继续开展北校区校园总体规划修编工作。
2、学生公寓六区项目主体已施工至屋面，继续加强现场监督管理工作，保证该项目按期保质完工，明确各主体责任，强调廉政准则。 

3、继续做好新建图书馆项目报建前期各项准备工作。

4、办理培训楼竣工验收备案手续；办理园林专业教学楼规划验收及备案工作。

5、完成补办学院建设用地规划许可证。
6、协助总务处完成补办独9国土使用证。

7、配合总务处办理土地转用等相关工作。
8、办理学生宿舍六区配套、附属设施方案整合及论证。

9、继续完成绿化技术产业园与王村塘挡土墙设计前期工作。

10、启动一教学楼沉降缝加固维修论证。

11、完成各类工程验收及保修工作。

2017年基建办11月工作计划
1、继续开展北校区校园总体规划修编工作；目前整体规划方案已定稿，计划尽快将方案上报衡阳市规委会审批。

责任人：谢小云、罗  东
2、继续开展新建学生宿舍六区工程施工管理工作；目前已施工至主体屋面，本月将按进度计划完成主体施工工作。
                责任人：王梁斌、刘景林

3、继续开展图书馆项目报建的前期各项准备工作；已经完成设计招标、校园总体规划方案设计等工作。
责任人：谢小云、罗  东
4、继续办理培训楼备案手续；继续办理园林专业教学楼规划验收及备案工作。
        责任人：周光明、罗  东
5、继续完成思想政治理论课部生态德育基地施工管理工作。
责任人：谢小云、王梁斌
6、启动新校大门建设相关工作。
责任人：谢小云、王梁斌
7、完成绿化技术产业园与王村塘挡土墙设计方案。
责任人：谢小云、王梁斌

8、继续协助配合总务处办理土地转用等相关工作。
责任人：谢小云、罗  东
9、协助园林工程技术研究所完成绿化技术产业园、南冲塘周边绿化工程。

责任人：谢小云、王梁斌

10、完成学生宿舍六区配套、附属设施方案最终论证。
责任人：王梁斌、黄  馨

11、完成一教学楼沉降缝加固维修工作。

责任人：谢小云、王梁斌

12、完成各类工程保修工作。
责任人：王梁斌、李显东

