基本建设管理办公室2017年11月工作总结
1、继续开展北校区校园总体规划修编工作。
2、学生公寓六区项目主体已施工完毕，本月按进度计划进行装饰装修和办理相关附属配套设施事宜，我办将继续加强现场监督管理工作，保证该项目按期保质完工，明确各主体责任，强调廉政准则。 

3、继续做好新建图书馆项目报建前期各项准备工作。

4、办理培训楼环保验收、规划验收、竣工验收备案手续；办理园林专业教学楼规划验收及备案工作。

5、协助总务处完成补办独9国土使用证。
6、配合总务处办理土地转用等相关工作。
7、办理学生宿舍六区配套、附属设施方案招标前期工作。
8、继续完成绿化技术产业园与王村塘挡土墙设计前期工作。
9、完成一教学楼沉降缝加固维修施工约谈并签订合同。
10、完成各类工程验收及保修工作。
2017年基建办12月工作安排
1、继续跟进北校区校园总体规划修编工作；目前整体规划方案已定稿，并已定于衡阳市2017年第100次规委会上会审批。
责任人：谢小云、罗  东
2、继续开展新建学生宿舍六区工程施工管理工作，认真做好学生宿舍六区配套附属设备招标前期工作；目前主体已施工完毕，本月将继续按施工进度计划有序进行装饰装修、相关附属配套设施工作。
                                责任人：王梁斌、刘景林
3、继续开展校大门、图书馆项目立项报建的前期调研工作；继续完善图书馆设计等工作。
责任人：谢小云、罗  东
4、继续办理培训楼环保验收、规划验收及备案手续；继续办理园林专业教学楼规划验收及备案工作。
                                责任人：周光明、罗  东
5、启动思想政治理论课部生态德育基地施工管理工作。
责任人：谢小云、王梁斌
6、拿出新校大门、图书馆等地块地上建筑物拆除，植物移栽，土方测量等详细实施方案（含时间进程安排）。
责任人：谢小云、黄  馨
7、配合做好南冲塘景观、南校区科技楼前坪绿化项目工作。
责任人：刘景林、王梁斌
8、配合做好北校区图书馆转用地块有关事项。
责任人：谢小云、罗  东
