
2020年6月工作总结

基本建设管理办公室

1.继续梳理了学校在建与待建项目，逐渐建立基建项目台账，完善项目建设有关细节。
2.持续推进西校大门工程项目建设工作：完成桩基础试验与检测相关工作；按计划节点做好后续施工管理工作。
3.逐步推进天竺湖学生宿舍1栋项目工程：开展了项目调规系列筹备与衔接工作；启动项目报建前期工作；按要求推进绿建设计工作、建设区域氡检测试验。
4.继续推进生态德育基地建设工作：完成了生态德育基地布展项目和生态德育基地暖通项目招标前期工作，现已报送国有资产管理处按程序开展招标工作。
5.体育馆提质改造工作：完成了体育馆暖通项目空调主机基础土建工程结算送审工作；完成了体育馆二楼球馆玻璃改造工程结算送审工作；完成体育馆暖通项目竣工验收工作；开展了体育馆屋面防水工程前期工作；开展了体育馆钢屋顶项目设计对接相关事宜。
6.完成了学生宿舍一区一栋“平改坡”工程竣工验收工作。。

7.完成了学生宿舍值班室（一区、五区）平改坡项目竣工验收工作。
8.开展了第三教学楼“平改坡”工程的衔接与推进工作：完善设计评审后方案优化工作，已提交审计处初审。

9.开展了林业培训楼“平改坡”项目的衔接与推进工作：完善设计评审后方案优化工作，已提交审计处初审。

10.继续推进医卫类专业实训楼建设相关工作：完成了医卫类专业实训楼护坡拆砌工程竣工验收工作；协调相关部门确定了医卫类专业实训楼平面布局设计及后续完善工作。
11.完成林业培训楼六楼改造方案送审工作。
12.开展了北校区医务室至学生宿舍四区路段沥青化项目的衔接与推进工作：现已完成项目送审工作。
13.持续推进了污水处理站项目施工管理工作：完成二期土方工程及周边附属设施的送审工作。

14.持续推进校园绿化养护工作：完成医务楼、学生宿舍四区两条进校公路恢复绿化的规划工作；完成生态德育基地绿地喷灌系统的规划与改造工作；完成对人民路小学养护突击工作；完成日常绿化养护工作。
15.继续开展了医技大楼一期工程、天竺湖景观工程踏步整改项目、医技大楼一期工程、新图书馆、南北校区舞台改造等项目的衔接与推进工作。

16.开展了原学生服务中心工程结算等系列历史遗留问题的衔接处置工作。

17.完成了年鉴编撰工作。

18.完成了新学期开学前绿化、基建等所涉区域的卫生保洁等工作。

19.按要求做好了新冠疫情防控相关工作。
2020年7月工作安排

基本建设管理办公室

1.按要求开展和落实新冠疫情防控工作。
2.继续深化梳理学校在建与待建项目，细化项目建设流程，制定工作进度表，逐步完善基建工程管理服务规章制度。
3.继续完善省纪委省监委驻省林业局纪检监察组来校巡察后的系列整改工作。
4.推进往年基本建设项目台账完善工作；全面细化与完备现有基建项目台账工作；推进年度预算绩效工作。
5.持续推进天竺湖学生宿舍1栋工程：力争完成绿建设计、项目调规、施工图出图等工作；力争进入施工图审图阶段；继续推进项目报建工作。
6.持续推进生态德育基地建设工作：持续跟进生态德育基地布展项目和生态德育基地暖通项目的招标工作进展。
7.持续开展西校大门建设工程的衔接与推进工作：按程序推进项目后续建设工作；开展周边的绿化、道路的前期设计构想工作。

8.持续开展北校区医务室至学生宿舍四区路段沥青化项目的衔接与推进工作：力争进入省财评阶段。

9.持续开展第三教学楼“平改坡”工程的衔接与推进工作：持续推进审计初审进度，力争进入省财评阶段。

10.开展了林业培训楼“平改坡”项目的衔接与推进工作：持续推进审计初审进度，做好招标前期准备工作。

11.持续推进学生宿舍一区一栋“平改坡”工程、体育馆二楼球馆玻璃改造工程、体育馆暖通工程、体育馆暖通项目空调主机基础土建工程、学生宿舍值班室（一区、五区）平改坡项目、医卫类专业实训楼护坡拆砌工程、污水处理站一期、第一教学楼平改坡项目等项目结算送审及相关衔接工作。

12.持续推进新图书馆项目的衔接与推进工作：按程序推进项目招标代理公司招标工作。

13.持续推进医卫类专业实训楼项目的衔接与推进工作：开展建筑平面布局研讨会（6月9日）后的设计对接工作，持续推进后续施工图设计工作。

14.持续推进天竺湖景观工程踏步整改项目的衔接与推进工作：持续推进，力争项目设计招标完成，并出具初步设计方案。

15.持续推进污水处理站二期工程的衔接与推进工作：持续推进，做好工程招标前期准备工作；适时推进污水处理站设备采购工作。

16.持续推进林业培训楼六楼房间改造工程的衔接与推进工作：持续推进，做好工程招标前期准备工作。

17.持续推进南北校区舞台改造项目的衔接与推进工作：持续推进，力争形成初步方案。

18.持续推进医技大楼一期工程的衔接与推进工作：持续推进，启动项目省发改委立项、设计招标、项目地勘等前期系列工作。

19.持续推进体育馆钢屋顶项目：持续推进，力争确定维修、防水维护或是重新构建等具体方案。

20.持续推进校园绿化养护工作：规划图书馆绿地改造项目；规划北校区进校公路道路绿化；规划翠湖园路改造项目；继续做好人民路小学植物养护等帮扶赞助工作；加强对绿化养护项目的监督，做好校园绿化的日常维护工作。
21.按程序做好老办公楼东侧护坡项目、学生宿舍四合院、学生宿舍宏源公寓、校大门三通一平土石方工程、学生宿舍六区周边绿化、学生宿舍六区围墙、南校区12栋（现学生宿舍1栋）改造、学生公寓六区、校园绿化养护合同空档期费用问题等系列历史遗留问题的衔接处置工作。
22.做好部门管理工作：强化人员管理、加速项目推进、优化工作分工、提升专业素质。

23.强化部门和各类项目的经费预算执行工作。

24.完成领导交办的其他任务。
